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RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA
Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67012283, fakss 67613950, e-pasts: ip@riga.lv
Rīgā

	
	11.07.2019
	Nr.
	IP-19-449-dv

	
	
	
	

	Uz
	20.06.2019
	Nr.
	AAK-19-21-dv

	Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija

	Par atzinuma sniegšanu projekta 

pieteikumam „Atpūtas zonas izveidošana 

gar Buļļupes krastu”






Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ir saņēmusi Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 20.06.2019. vēstuli Nr. AAK-19-21-dv par projekta pieteikuma Nr.34 „Atpūtas zonas izveidošana gar Buļļupes krastu” (turpmāk – Projekts Nr.34) izvērtēšanu atbilstoši Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa nolikumam (turpmāk - Nolikums).

Ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 01.07.2019. dienesta vēstulē Nr. DMV-19-1827-dv sniegto atzinumu par Projektu Nr.34, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, savas kompetences ietvaros, izvērtējot Projektu Nr.34, sniedz sekojošu informāciju:

1. Paredzamais Projekta Nr. 34 īstenošanas laiks ir 12 mēneši:

2. Veicamās darbības Projekta Nr.34 īstenošanai: 


- topogrāfiskā plāna sagatavošana - 4 mēneši;


- labiekārtojuma darbu projekta dokumentācijas izstrāde - 3 mēneši;


- iepirkuma procedūras veikšana - 2 mēneši;


- būvniecības darbu izpilde – 3 mēneši;

3. Prognozējamais finansējums Projekta Nr.34 realizēšanai – 36 640.00 euro (tai skaitā PVN 21%). 


Šo kopējo finansējumu sastāda projekta iesniedzēja precizētās darbu izpildes izmaksas – 29040,00 euro (tai skaitā PVN 21%) un papildus izmaksas, kas netika iekļautas Projekta Nr.34 finanšu pieteikumā - topogrāfiskā plāna sagatavošana – 4000,00 euro (tai skaitā PVN 21%), projekta dokumentācijas izstrāde – 3000,00 euro (tai skaitā PVN 21%), būvuzraudzība – 600,00 euro (tai skaitā PVN 21%). 


Projekta Nr.34 teritorija – zemes gabals ar kadastra Nr. 01001102109 (turpmāk – Zemes gabals) ir iekļauta vides nozarei nepieciešamo īpašumu sarakstā saskaņā ar Rīgas domes 14.12.2010. lēmumu Nr. 2327 „Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr.6 ( attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīves vides uzlabošanai) apstiprināšanu un zemes gabalu piekritību un piederību”. Zemes gabals paredzēt Buļļupes krastmalas apstādījumu un aktīvās atpūtas zonas labiekārtošanai un uzturēšanai, ekoloģisko un rekreācijas funkciju nodrošināšanai, kas nav pretrunā Projekta Nr.34 izvirzītajam mērķim.


Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” īstenošanu, kura mērķis ir no vējuzplūdu radītajiem draudiem aizsargāt iedzīvotājus Bolderājā - izbūvējot aizsargdambi gar Buļļupi no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai. Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pieejamās informācijas, noslēgumam tuvojas būvprojekta „Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā” risinājumu izstrāde. Būvprojekta ietvaros tiek projektēts aizsargdambis, kas aizsargās iedzīvotājus Bolderājas apkaimē (Lielupes ielā posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai) no vējuzplūdiem, nodrošinās vides pieejamības prasības un ērtu piekļūšanu ūdensmalai. Būvprojekta izstrādi plānots pabeigt tuvāko mēnešu laikā. Līdz šī gada beigām ir plānots veikt aizsargdambja būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus un aizsargdambja būvdarbus uzsākt 2020. gada sākumā. Projekta īstenošana plānota līdz 2022.gada vidum un diemžēl skar arī Projektā Nr.34 norādītā Zemes gabala teritoriju.


Izvērtējot Projekta Nr.34 pieteikumu un izskatot Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 01.07.2019. dienesta vēstulē Nr. DMV-19-1827-dv sniegto viedokli, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija sniedz sekojošu atzinumu - Projekta Nr.34 realizēšanai izvēlētā zemes gabala plānotā izmantošana - aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un uzturēšana, atbilst Projekta Nr.34 pieteikuma mērķim, prognozējamais finansējums  - 36 640.00 euro (tai skaitā PVN 21%) nepārsniedz Nolikuma 4.punktā noteikto finansējuma apjomu, bet  Projekta Nr.34 realizēšana 2019.gada ietvaros nav iespējama, jo tā paredzamais īstenošanas laiks sasniedz 12 mēnešus, kā arī teritorijas labiekārtojuma darbu projekta dokumentācijas izstrāde un būvniecības darbi ir jāplāno saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā realizējamo  projektu „Bolderājas pretplūdu pasākumi”, kura īstenošana plānota līdz 2022.gadm. 
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