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RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS 
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv 

 

Rīgā 

 01.03.2021 Nr. DS-21-192-dv 

    

Uz  Nr.  

Rīgas pilsētas līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu īstenošanas 

konkursa vērtēšanas komisija 

Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības 

projektu īstenošanu 

 

 

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.RD-19-254-r “Par Rīgas 

pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu”, Rīgas domes Satiksmes departaments 

sniedz sekojošu pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, 

rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem: 

- Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos; 

- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā; 

- Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība; 

- Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana. 

 

 

 

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu  

uz 4 lp. 

 

 

 

 

 

 Pārvaldes priekšnieks A. Urtāns 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posohova 67012789 
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Persona Lēmums Datums Komentārs 

Slimbahs Mārtiņš, Pārvaldes priekšnieka vietnieks, Rīgas domes 

Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvalde 

Vizēts 01.03.2021  

Urtāns Andrejs, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

Parakstīts 01.03.2021  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 



Rīgas domes Satiksmes departaments 
  Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.03.2021.

Budžeta programma 01.24.00
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Dec Jan Feb Mar Apr Maij Jūn Jūl Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl

Līguma noslēgšana un 
projektēšanas darbu 
uzsākšana 
Projektēšana

Projekta dokumentācijas  
saskaņošana un nodošana                                                           

 Līguma noslēgšana un 
būvdarbu uzsākšana
Būvniecība
Nodošana ekspluatācijā

Projektēšanas darbi noslēgti 

Tiek gatavots Būvdarbu līgums

Izpildes grafiks
Piezīmes2020 2021

80 000.00 75 981.59

DS-21-534-lī 446.49 SIA “Vianova” DS-21-555-lī 5 808.00

Līguma Nr.
Līguma summa 
EUR (ar PVN) 

Līdzekļu 
izlietojums līdz 

01.03.2021. EUR 
(ar PVN)

Sabiedriskā transporta 
pieturvietu 

labiekārtošanai 
Rītabuļļos

SIA 
"EVOLUTION 

ROAD"

DS-19-4058-lī 4018.41 4018.41

Projektēšana Būvniecība

Projekta 
kopējais 

finansējums 
EUR (ar PVN)

Projekta kopējā 
finansējuma 
atlikums uz 
01.03.2021. 

EUR (ar PVN)

Izpildītājs Līguma Nr.
Līguma summa 
EUR (ar PVN) 

Līdzekļu 
izlietojums līdz 

01.03.2021. EUR 
(ar PVN)

Izpildītājs 


