IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 
 
	Projekta nosaukums 
	 Apgaismojuma izvietošana rotaļu un sporta laukumā
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) dokumentācijas izstrāde (apliecinājuma kartes projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
3) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši.
4) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības)
2) Apliecinajuma kartes izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē
3) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana
4) Būvniecības darbi
5) Nodošana ekspluatācijā

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 10 000.00 EUR, ja ir iespēja pieslēgties centralizētajai elektrotīklu līnijai Jūrmalas gatvē, bet apmēram 30 000.00 EUR, ja  nepieciešams pieslēgties pie elektrotīkliem Usmas ielā. 
(Projekta iesniedzēja norādīja 10 000 EUR)

	6. 
	Piezīmes / komentāri  
	



