IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Kristīne Zonberga un Dace Bula

	Projekta nosaukums 
	 Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas 
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 

	Sadarbības iestādes
	Pilsētas attīstības departaments;
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta;
Rīgas domes Īpašuma departaments;
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde;
Rīgas satiksme;
Rīgas domes Satiksmes departaments;
Valsts nekustāmie īpašumi


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	Projekts realizējams ar būvniecības ieceri - Paskaidrojuma raksts;
Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi:
· Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši;
· Projekta izstrāde  un saskaņošana – 4 mēneši;
· Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā), – 4 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Iepirkums  rīkojams  viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi  ļaujot  kontrolēti sekot līdz  reālajām projekta realizācijas izmaksām.  
· Projekta izstrādē nepieciešams piesaistīt hidrotehnisko būvju projektēšanas speciālistu un ēku konstrukcijas projektēšanas speciālistu.
· Būvniecības procesā  būvdarbu vadīšanu jāuztic atbilstoša profila kvalificētam speciālistam, piemēram, sertificētam ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājam vai ēku būvdarbu vadītājam ar atbilstošu pieredzi.
· Izvelētajam tehniskajam risinājumam jābūt vizuāli saderīgam ar  blakus plānoto pontona laipu, kas šobrīd ir realizācijas procesā pamatojoties uz līdzdalības budžeta projektu “Zunds un Nameja krastmala dzīvo”. 

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams

	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  
	 70 000,00 EUR  

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Projektētajam objektam jābūt piesaistītam konkrētam nekustāmajam īpašumam un nepieciešamības gadījumā, tas var tikt pārvietots tikai konkrētā nekustāmā īpašuma robežās.
· Objekts projektējams kā īslaicīgas lietošanas būve, maksimālais ekspluatācijas termiņš - 5 gadi, kas var tikt pagarināts vēl uz 5 gadiem, pēc kura termiņa beigām objekts ir jādemontē.
· Izstrādājot projektu, jāpārdomā risinājumi laipas  noenkurošanai pie krasta, īpašu uzmanību pievēršot funkcionāla risinājuma izstrādei līmeņu starpības pārvarēšanai.
· Projekta risinājumos un dizainā konsultēties ar Rīgas pilsētas arhitekta dienestu.
· Būvniecības iecerei ,,Paskaidrojuma raksts” izstrādei var tikt izmantots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes izsniegt situācijas plāns, ko Izpildītājam nodrošina Pasūtītājs.
· Lai būvniecības gaitā samazinātu neparedzētu  darbu iespējamību, uzsākot projekta izstrādi Izpildītājam   rekomendējams veikt konkrētās zonas ģeotehnisko izpēti.
· Izstrādājot projektu, jāņem vērā, ka tuvāko gadu laikā Rīgas domes Satiksmes departaments plāno veikt tilta  pāri Zunda kanālam pārbūvi. Līdz ar to peldošās salas novietne jāizvēlas tā,  tā neatrastos plānoto būvdarbu zonā. Nameja krastmalas pārbūve  tuvāko gadu laikā nav paredzēta, bet peldošais atpūtas parks jāierīko ārpus ielu sarkanajām līnijām.
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