IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Biedrība ,,Jaunciema attīstības biedrība”

	Projekta nosaukums 
	Bērnu rotaļlaukums “Pupuķa ligzda”

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RD Pilsētas attīstības departaments
RD Mājokļu un vides departaments


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	• Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši;
• sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 mēnesis;
•	Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; 
•	projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
•         neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. 

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	X  Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	•	Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
[bookmark: _Hlk80950485]•	Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonāms;
•          Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana;
•	Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
•	Būvniecības darbi;
•          Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
•	Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	  
  70000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
	 •	Projekta Nr.42  realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās.
•	Tāmē jāpalielina izmaksas apgaismojuma ierīkošanai.
•	Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD Pilsētas attīstības departamentu.
•	Jāiekļauj tāmē sertificēta arborista pakalpojumi.
•	Celiņu ierīkošanai jāprecizē seguma veidu.


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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