IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 Ietve gar Gaiļezeru
	 

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	 


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raskta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
3) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši.
4) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	x Jā (aizpildīt 3.punktu) daļēji
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības)
2) Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē
3) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana
4) Būvniecības darbi
5) Nodošana ekspluatācijā

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams
	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	35 00,00 EUR (ņemot vērā, ka samazinās projekta teritorija) 

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
	Ceļa posms, kas pārklājas ar Rīgas domes Satiksmes departamenta tehnisko projektu ir posmā no Mežciema ielas un Hipokrāta ielas krustojuma līdz Hipokrāta ielas gājēju pārejai, kas ir pretī Hipokrāta ielai 3. 
Ņemot vērā iepriekš minēto atbalstāmais projekta ceļa posms ir no Hipokrāta ielas gājēju pārejas, kas ir pretī Hipokrāta ielai 3 līdz zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 122 0099.


 

