IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Projekta nosaukums 
	 Biķernieku meža āra sporta komplekss Purvciemā

	Atbildīgā iestāde 
	 Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
	No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:
•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
•dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.
•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.
•projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).
Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 x    Jā (aizpildīt 3.punktu)
       Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai

	•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;
•paskaidrojuma raksta projekta izstrāde;
•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
•būvniecības darbi.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	Izvērtējot Purvciema apkaimes biedrības iesniegto Projekta Nr.31 tāmi secinām: 
•pie Projekta Nr.31 paredzamajām darbu izmaksām nav pievienots sertificēta arborista izmaksas – novērtējums par esošo koku sakņu aizsardzības zonām un iespējamie koku kopšanas darbi varētu sastādīt aptuveni 1210.00 EUR ar PVN lielu summu, kas projekta īstenošanas izmaksas kopā veido – paredzamo darbu izmaksas tāme 50250.00 EUR + 1210.00EUR= 51460.00EUR, kas nepārsniedz vienam projektam piešķirto finansējuma apjomu – 70 000.00 EUR ar PVN.

	6. 
	Piezīmes / komentāri
 
 
	



