IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Juris Bogdanovs

	Projekta nosaukums 
	Gājēju celiņa ierīkošana, atjaunošana Zvejnieku ielā

	Atbildīgā iestāde 
	Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RD Satiksmes departaments
RD Mājokļu un Vides departaments
RD Pilsētas attīstības departaments
RPA ,,Rīgas Gaisma”
AS ,,Augstsprieguma tīkls”
SIA ,,Rīgas ūdens”
AS ,,Sadales tīkls”
AS ,,Gaso”
AS ,,Rīgas siltums”
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
RVP SIA ,,Rīgas satiksme” 


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
· Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.


	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 X Jā (aizpildīt 3.punktu) 
     Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
· Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
· Būvniecības darbi;
· Nodošana ekspluatācijā.

	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	50 000.00 EUR



	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Aizliegts izvietot stāvvietas, būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās;
· Ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu; 
· Būvdarbu veikšanu organizēt netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi;
· Projekta ietvaros būtu vēlams veikt arī Zvejnieku ielas apgaismes infrastruktūras rekonstrukciju, kuras rezultātā minētās darbības, veicot projektēšanu, jaunu kabeļu, balstu un gaismekļu montāžu.



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
