IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	Kitija Paula Ķirķe

	Projekta nosaukums 
	Urbānā ārtelpa – Fabrikas skvērs

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	· Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
· Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
· Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1. 
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks 
 
	1)  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2) sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām  – 1 līdz 2 mēneši;
3) dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši;
4) būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5) projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies

	2. 
	Vai Projektu ir iespējams īstenot 
	 X Jā (aizpildīt 3.punktu)(daļēji)
 ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3. 
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	1) Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2) Arborista piesaiste visās projektēšanas stadijās
3) Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana 
4) Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
5) Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
6) Būvniecības darbi;
7) Nodošana ekspluatācijā.

	4
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	-

	5. 
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
	 70 000.00 EUR

	6. 
	Piezīmes / komentāri 
 
	1) Būvniecības ieceres izstrādes laikā, papildus jāizvērtē skvēra drošības un caurstaigājamības nodrošināšanas iespējas;
2) Projekta īstenošanas laikā, jākonsultējas ar RD PD Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
3) Projektā jāparedz velostatīvu uzstādīšanu un jāprojektē teritorijas apgaismojumu. Jāizvērtē iespējas paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnām.


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
